



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๕
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ถนอมทรัพย์
เข้าทำงานจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๕ (ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่
๔/๒๕๖๘) ตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ ตามบันทึกตกลงจ้าง/สัญญาจ้างเลขที่ ๐๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ถนอมทรัพย์ ได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ต่้องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการ
ตรวจรับพัสดุในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เชื่อมศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

